Fictief voorbeeld · AI-concept

Beslisblad voor een wijziging in de opdracht

Jouw invoer

Om welk project gaat het?	Nieuwe website voor Voorbeeld Tandartsen
Welke wijziging vraagt de klant?	De klant wil een online afsprakenmodule die gekoppeld is aan het praktijksysteem.
Wat is er over dit onderdeel afgesproken?	Afgesproken is een website met een contactformulier. Koppelingen met andere systemen staan niet in de offerte.
Wat betekent de wijziging voor planning en kosten?	Naar schatting acht dagen extra werk. De livegang schuift dan twee weken op.
Wie beslist er bij jullie en bij de klant?	Bij ons de projectleider, bij de klant de praktijkmanager.

Voorstel voor het besluit

Valt het binnen de opdracht?

De koppeling valt buiten de opdracht. De offerte noemt alleen een contactformulier en geen koppelingen.

Twee opties

Optie 1: de koppeling nu als meerwerk uitvoeren. Optie 2: eerst live gaan met het contactformulier en de koppeling daarna als aparte opdracht oppakken.

Gevolgen per optie

Optie 1 kost naar schatting acht dagen extra en de livegang komt twee weken later. Optie 2 houdt de oorspronkelijke datum, maar patiënten kunnen nog niet online boeken.

> **Voorstel aan de klant**
>
> De afsprakenmodule zit niet in de huidige opdracht. We kunnen hem nu toevoegen, dan schuift de livegang twee weken op, of na de livegang als vervolg oppakken. Welke optie heeft jullie voorkeur?

Wie beslist

De praktijkmanager kiest de optie. De projectleider legt het besluit en de prijs van het meerwerk vast.

Eerst controleren

Of het praktijksysteem een koppeling toestaat, weet je nog niet. Vraag het na bij de leverancier voordat je een prijs noemt.

Dit is een concept van AI op basis van jouw invoer. AI heeft niets opgezocht of gecontroleerd. Toets het voordat je het gebruikt.